

약속 | 국민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

산림자원 가공산업 육성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
1-9	산림	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림정책팀장	정지일(2340)	담당자	김미애(2342)
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기				공정률	80%

□ 추진방향

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생에너지 연료, 축사갈래, 표고톱밥배지로의 활용 및 목재 건조 및 가공시설 설치 등 수집·가공·유통 시스템 구축을 위한 자원화 센터 조성
- 향후 가평군 소각시설 설치 시 발생한 폐열을 활용한 산림자원 가공시설 운영기반 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 사업위치: 가평읍 상색리 509번지 일원
- 사업규모: 미이용 산림자원화 센터 조성
- 소요예산: 3,000백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	3,000		3,000			1,500	1,500		
국비	1,500		1,500			750	750		
도비	150		150			75	75		
군비	450		450			225	225		
기타	900		900			450	450		

○ 사업내용

- 미이용 산림자원화센터 기반(가공 및 건조시설, 작업장 등) 조성 및 자원화 사업에 필요한 기계장비구입을 통한 자원화 시스템 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표 이행률	공정률
계			100	80
2026	미이용 산림자원화센터 조성사업 응모	· '26. 1.: 공모 응모(가평군-산림청)	80	80
	미이용 산림자원화센터 조성사업 추진	· '26. 2.: 대상자 선정 및 미이용 산림자원화센터 조성	15	-
2027	미이용 산림자원화센터 조성 완료	· '27. 12.: 미이용 산림자원화센터 조성 완료 및 운영	5	-

□ 추진실적

구분		추진실적	비고
2023	4분기	<ul style="list-style-type: none"> · 2024년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 제출(신청자: 가평군산림조합) · 공모사업 최종선정 결과 탈락 	
2025	1분기	<ul style="list-style-type: none"> · 2025. 1. 15. 제1차 당정협의회에 공모사업 발굴 및 예산 건의 · 2025. 1. 30. 산림자원화센터 공모사업 의존재원(특정재원) 확보 요청 [산림과→기획예산담당관] · 2025. 2. 4. 산림자원화센터 조성사업 공모 건의 위한 국회 방문 [산림과→국회의원 보좌관] · 2025. 2. 12. 산림자원화 센터 조성사업 추진 방안 보고[‘25. 1. 8. 군수 지시사항] · 2025. 2. 13. 2026년 특수상황지역 개발사업 신규사업 신청[산림과→기획예산담당관] 	
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> · 2025. 5. 20. 경기북부 대개발 대표사업 제안[산림과→기획예산담당관] 	
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> · 2025. 8. 13. 가평군 접경지역 발전 발굴사업 부서 의견 제출[산림과→기획예산담당관] - 방문목적: 센터운영 현황 및 애로사항 등 청취 	
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> · 2025. 10. 1. 파주시 산림조합 미이용 산림자원화센터 벤치마킹 - 방문목적: 센터운영 현황 및 애로사항 등 청취 · 2025. 10. 31. 가평군 접경지역 발전 발굴사업 부서 의견 제출[산림과→기획예산담당관] - 제출의견: 사업비 확보 시 적극 추천하겠음 	
2026	1분기	<ul style="list-style-type: none"> · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26. - 내용: 사업기간, 연도별 추진계획 - 사유: 산림청 공모내용에 부합한 사업 계획 변경 · 2026. 1. 30. 공모신청서 제출 · 2026. 3. 6. 현장심사 실시 · 2026. 3. 13. PT 심사 실시 · 2026. 3. 16. 공모 최종 선정 결과 안내(미선정) 	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 산림청은 광역자치단체 별 1개소씩 미이용 산림자원화센터를 조성할 계획으로, 선정 이력이 없는 광역자치단체에게 가산점(우선권) 부여
- 2020년 파주시산림조합이 선정되어 우리군이 추가 선정될 가능성 희박

공모년도	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026
선정지역	전남	경기	충남	전북	경남	경북	강원

□ 향후계획

- 산림청 등 공모제안 요청과 당정 협의회 등 공모사업 발굴 및 예산 건의
- 유관단체(가평군산림조합), 관련 종사자(원목생산업자 등) 상대로 홍보와 공감대 형성

□ 기대효과

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생 에너지연료 확대 및 가공시설 설치로 산림자원화 기반조성은 물론 가공산업 활성화로 지역 일자리 창출