

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-14	문화	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	도종합체전추진단		대회기획팀장 대회운영팀장	나선주(2671) 최철민(2676)	담당자	최은영(2682) 이윤재(2677)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

### □ 추진방향

- 경기도종합체육대회를 통해 지역경제 활성화
- 기존 체육시설 개·보수를 통한 최신의 체육 인프라 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 4. ~ 2026. 10.
- 사업규모: 25년 ~ 26년 경기도종합체육대회 유치 1식
- 소요예산: 27,948백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	27,948		27,948		6,154	16,438	2,356	3,000	
국비	1,010		1,010		500	510			
도비	10,420		10,420		3,200	6,420	400	400	
군비	16,518		16,518		2,454	9,508	1,956	2,600	
기타									

#### ○ 사업내용

- 가평종합운동장 및 기존 체육시설 개·보수를 통한 공인 경기장 구축
- 2025년 ~ 2026년 경기도종합체육대회 경기장 배정
- 대회 행사 운영비 지출 및 각종 용역 발주

### □ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022	경기도 종합체육대회 유치 준비	25~26년 경기도종합체육대회 개최지 선정을 위해 유치신청 준비 및 체육시설 전수조사	80	80
2023	시설 총사업비 확정 및 설계용역발주	체육대회 유치 확정(4월) 이후 체육시설 총사업비 산출 및 설계용역발주	20	20

2024	체육시설 인프라 구축 완료	24년 말까지 경기장 구축 완료	-	-
2025	대회진행 용역 발주 및 체육시설 개·보수	25년 경기도체육대회(비장애인, 장애인) 행사운영비 지출 및 용역 실시 및 체육시설 개·보수	-	-
2026	대회진행 용역 발주 및 대회종료 후 정산	26년 10월을 끝으로 모든 대회를 종료하고 정산	-	-

## □ 추진실적

구분		추진실적	비고
2022	4분기	· 군의회 시정연설에 대회 유치 표명	
2023	1분기	· 경기도종합체육대회 유치 신청서 제출 및 현장 실사단 방문	
	2분기	· 가평군 유치 확정	
	3분기	· 도민체전T/F팀 구성 · 기본계획 수립 및 대회추진단 발대식 · 경기장 개·보수 대상지 전수조사 및 공사(사업완료 30개소, 추진중 1개소)	
	4분기	· 경기장 시설설계용역 착수(17건) 및 준공(12건)	
2024	1분기	· 개·폐회식 및 경기장 방영용 홍보동영상 제작(~24.11월) · 대회 참여 외식·숙박업소 모집(2회, 360개 업소) · 대회 홍보 민간추진단 발족식 및 캠페인 활동(8회/~24.12월) · 대회상징물 및 디자인 개발(~24.8월) · 대회추진단 부서별 추진상황 보고회(3회/~24.10월)	
	2분기	· 도종합체전 조직위원회 출범식 · 종합홍보계획 수립 및 차기 개최지 홍보(~24.10월) - 경기도(장애인)체육대회 2024 파주, 경기모아뮤직페스티벌, 경기도(장애인) 생활체육대회 2024 성남, 자라섬 가을꽃페스타, 제7회 경기도민의 날	
	3분기	· 경기운영 종합계획 수립, 종목별 경기 및 운영 필요 물품 수요조사, 경기장 배정 · 경기도(장애인)종목별 단체 경기장 사전답사 및 경기장 확정(수영 제외)	
	4분기	· 자원봉사자 모집 시작(~25.2월) · 외식·숙박 가격 안정화를 위한 업무 협약 · 대회 공식 홈페이지 오픈 · 개·폐회식 행사 연출 대행 용역 계약 체결 · 교통매체(ITX, 경춘선) 모니터 내 대회 홍보영상 송출 · 성화 채화 및 봉송행사 용역 공고 · 경기장 시설보수 준공(30개소, 21,000백만원)	
2025	1분기	· 지하철 모니터, 경기버스(G버스) 등 생활밀착형 매체 홍보(~25.5월) · D-100 보드판 제작식 추진 · 리셉션장·부대행사장 설치 및 운영 추진(~25.5월) · 경기장 의료·방역·교통 대책 수립 및 추진(~25.5월)	

구분	추진 실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 추진상황 4차 보고회</li> <li>· 참여업소 지정 현판 배부 및 이동식경사로 대여 용역 추진</li> <li>· 숙박외식업 서한문 및 선수단 환영포스터 등 배부</li> <li>· 대회 마스코트 조형물 설치</li> <li>· 추진상황 최종 보고회</li> <li>· 관내 경기장 스포츠안전재단을 통한 안전점검 추진</li> <li>· 경기도체육회 및 경기도장애인체육회 1차 대표자회의 개최</li> <li>· 경기도(장애인체육대회)자원봉사자 모집 완료 (약 950명)</li> <li>· 공무원운영지원단 모집 및 배치 완료</li> <li>· 경기운영지원용역, 구급차 임차용역, 이동식화장실 임차용역 등 계약 완료</li> <li>· 개폐회식 용역 중간·최종보고</li> </ul>	
2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 자원봉사자 및 공무원운영지원단 발대식 및 교육</li> <li>· 대회 홍보 온라인이벤트 추진</li> <li>· 대회 홍보 현수막·가로기 및 꽃탑 설치</li> <li>· 2025 가평 도민체전 성화 채화</li> <li>· 제15회 경기도장애인체육대회 2025 가평 유치</li> <li>· 제71회 경기도체육대회 2025 가평 유치</li> <li>· 성과보고회 및 유공 표창</li> <li>· 2026 경기도생활체육대축전 기본계획 수립</li> </ul>	
3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2025년 정기3차 지방재정 도투자심사 의뢰</li> <li>· 대회 백서 발간</li> <li>· 2025 생활체육대축전(파주) 벤치마킹</li> </ul>	
4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2025 전국체육대회(부산) 벤치마킹</li> <li>· 경기도장애인생활체육대회 관련 간담회 개최</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회 일정 확정</li> </ul>	
2026 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개폐회식 연출 추진계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개회식 장소 확정</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 종합 홍보계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 경기운영 종합계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 자원봉사자 모집·운영계획 수립</li> <li>· 종목별 경기장 현장 사전답사</li> <li>· 종목별 경기용품·운영물품 수요조사</li> <li>· 경기장 임시주차장 확보(6개소)</li> <li>· 대회 참여 외식·숙박업소 추가 모집(3회, 376개 업소)</li> <li>· 대회 홍보 민간추진단 발대식(3. 19.)</li> </ul>	

## □ 향후계획

구분	향후 계획	비고
2026	2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 운영 계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 추진상황보고회 개최(1차, 2차)</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개폐회식 연출대행 용역 계약체결</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대표 홈페이지 계약체결</li> <li>· 경기장 방영용 홍보동영상 제작</li> <li>· 민간추진단 캠페인 활동</li> <li>· 경기도(장애인)체육대회 2026 광주 벤치마킹</li> <li>· 2026년 경기도 생활체육대축전 대비 체육시설 개보수공사 사업완료 (가평테니스장 등 4개소)</li> <li>· 대회 공식 홈페이지 개설</li> <li>· 숙박외식업 서한문 발송 및 참여업소 지정 현판, 선수단 환영포스터 등 배부</li> <li>· 자라섬 인라인스케이트장 준공·공인</li> <li>· 2026 경기도 생활체육대축전 자원봉사자 모집(4. 1. ~ 7. 10.)</li> <li>· 종목별 경기장 현장 사전답사</li> <li>· 관내 경기장 안전점검 추진(스포츠안전재단·자체 점검)</li> <li>· 경기운영지원용역, 구급차 임차용역, 이동식화장실 임차용역 등 계약</li> </ul>	
	3분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 관내 경기장 안전점검 추진(스포츠안전재단·자체 점검)</li> <li>· 자원봉사자 발대식 및 안전·소양 교육</li> <li>· 공무원운영지원단 모집·배치·교육</li> <li>· 참여업소 이동식경사로 대여 용역 추진</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개회식 부대행사장 참여기관(업체) 모집</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 추진상황보고회 개최(3차)</li> <li>· 제20회 경기도장애인생활체육대회 2026 가평 [2026. 8. 28. ~ 8. 29.]</li> <li>· 제37회 경기도생활체육대축전 2026 가평 [2026. 9. 11. ~ 9. 13.]</li> </ul>	
	4분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대회 백서 발간</li> <li>· 성과보고회 및 유공 표창</li> <li>· 감사서한문 발송</li> <li>· 대회보조금 정산</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 경기도 최대 규모 체육대회를 유치하여 군민의 자긍심을 높이고 군민화합과 단합된 가평 이미지를 경기도 전역에 확산
- 청정 관광 자원과 연계한 우수한 체육 인프라 홍보로 자연이 어우러진 수도권 최고의 힐링 스포츠 투어링 메커니즘 도시로 도약
- 다양한 체육 종목 저변 확대 및 지역이 건강해지는 체육 복지 실현